

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Тутальский
детский сад Яшкинского муниципального района»



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ
« Тутальский детский сад»
Евсеева З.И.
«__» _____ 2016 г.

ПЛАН
действий по обеспечению введения ФГОС ДО
МБДОУ « Тутальский детский сад»
на 2016-2018г.г.

ст.Тутальская 2016г.

Содержание

Введение.....	3
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС.....	4
Создание организационного обеспечения введения ФГОС.....	5
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание информационного обеспечения введения ФГОС.....	6
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.....	7

Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Результат	Примечание
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
	1.1 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц.	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБДОУ	
	1.2 Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС.	В течение года	Заведующий	Должностные инструкции работников МБДОУ соответствуют требованиям ФГОС.	
	1.3 Разработка образовательной программы МБДОУ	В течение года	Творческая группа	Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС	
	1.4 Корректировка рабочих программ МБДОУ	Декабрь 2016 – Февраль 2018	Творческая группа	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС	
2	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС:				
	2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования.	В течение года	Заведующий	Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС	
	2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	Январь 2016 – Февраль 2017	Заведующий	Дополнительные соглашения заключены	

3	Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования:				
	3.1 Создание рабочей группы	Апрель 2017	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	
	3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в МБДОУ	Апрель 2017	Творческая группа	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.	
	3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС»	Август 2017	Заведующий	Перечень требований к условиям организации ОП в МБДОУ детский сад при введении ФГОС.	
	3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Ноябрь 2017	воспитатель	Перечень требований к условиям организации ОП в МБДОУ при введении ФГОС.	
	3.4 Комплектование библиотеки в методическом кабинете базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС	Декабрь 2017	воспитатель	Наличие в МБДОУ документов по введению ФГОС.	
	3.5 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС.	Июнь 2017	воспитатель	Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС.	
	3.6 Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБ ДОУ детском саду № 2	Июль - Ноябрь 2017	воспитатель	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в МБ ДОУ	
	3.7 Разработка модели взаимодействия МБ ДОУ детского сада № 2 с социальными партнёрами.	Сентябрь 2014	воспитатель	План реализации взаимодействия МБДОУ детского сада с социальными партнёрами.	
	3.8 Утверждение рабочих программ	Декабрь 2016– Февраль 2017	воспитатель	Рабочие программы соответствуют требованиям ФГОС.	
	3.9 Формирование внутренней	Апрель-май	воспитатель	Система оценки качества ДО в	

	системы оценки качества дошкольного образования.	2017		МБДОУ детский сад.	
	3.10 Проведение педагогического совета «Анализ готовности МБДОУ к внедрению ФГОС»	Ноябрь 2017	воспитатель	Решение педагогического совета.	
	3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС.	Май 2017	воспитатель	Определение необходимых изменений модели образовательной системы МБДОУ	
4	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС:				
	4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников МБДОУ в связи с введением ФГОС ДО.	В течении года	Заведующий	Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС.	
	4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО.	Ежеквартально	Заведующий	Ликвидация профессиональных затруднений.	
	4.3 Приведение должностных инструкций работников МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС.	Ноябрь 2016 – Январь 2017	Заведующий	Должностные инструкции работников МБДОУ соответствуют требованиям ФГОС.	
	4.4 Введение эффективного контракта с педагогическими работниками МБДОУ	2014г.	Заведующий	С педагогическими работниками заключены эффективные контракты.	
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО:				

	5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта»	Сентябрь-Октябрь	Заведующий Воспитатели	Родители ознакомлены с содержанием ФГОС.	
	5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды.	Ежемесячно	Заведующий Воспитатели	Распространение информации о внедрении ФГОС	
	5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях, ГПО по проблеме внедрения ФГОС.	Март 2017	Воспитатели	Распространение позитивного педагогического опыта	
	5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др.	Октябрь 2015– Май 2017	Заведующий Воспитатели		
6	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО:				
	6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры МБДОУ .	Декабрь 2016 – Февраль 2017	Завхоз	Корректировка положения о закупках, о комиссии (контрактной службе).	
	6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО	Октябрь 2017	Рабочая группа	Инвентаризация проведена	
	6.3 Приобретение электронных образовательных услуг	В течении года	Заведующий		
	6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного	В течение года	Завхоз		

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет				
--	--	--	--	--